

План мероприятий («дорожная карта») введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Хабаровска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 февраля 2013 года № 52-рп «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг образования в Хабаровском крае на 2013 – 2018 годы" для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) утверждается «План мероприятий («дорожная карта») введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Хабаровска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Утверждение Плана мероприятий направлено на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в городе Хабаровске с учетом новых требований к качеству образовательного процесса.

План мероприятий реализуется по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.

№п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
1	2	3	4	5
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Внесение изменений в состав муниципального координационного совета по введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).	январь 2014	Приказ управления образования.	Управление образования, Центр развития образования
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по	январь 2014	Приказ управления	Управление образования,

	введению ФГОС ДО.		образования.	Центр развития образования
1.3.	Определение опорных площадок в городе по введению ФГОС ДО.	январь 2014	Приказ управления образования.	Управление образования, Центр развития образования
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО.	постоянно 2014	Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО.	Центр развития образования, руководители ДОУ
1.5.	Самоаудит готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО.	январь 2014	Аналитические материалы по результатам самоаудита готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.	Центр развития образования, руководители ДОУ
1.6.	Организация методического сопровождения введения ФГОС ДОУ.	в течение года	План методического сопровождения.	Центр развития образования
1.7.	Взаимодействие с негосударственными образовательными организациями.	октябрь-ноябрь 2014	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДОУ.	Управление образования
1.8.	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ДО.	декабрь 2013 - декабрь 2014	Доведение методических рекомендаций до дошкольных организаций.	Управление образования, Центр развития образования
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных организаций по мере изменений в законодательстве.	январь 2014	Система оплаты труда работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Управление образования, руководители ДОУ
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО.				
3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО.	в течение года	План-график повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС	Центр развития образования, руководители ДОУ

			ДО.	
3.2.	Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО.	февраль-декабрь 2014 (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО.	Центр развития образования
		февраль-декабрь 2014	Методические рекомендации по моделированию образовательного пространства на основе ФГОС ДО.	Центр развития образования
		февраль-декабрь 2014	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Центр развития образования
		январь 2014 декабрь 2015	Организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам	Центр развития образования

			введения ФГОС ДО.	
		январь-декабрь 2015	Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьютеров по сопровождению реализации ФГОС ДО.	Центр развития образования
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.				
4.1.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации, интернет – ресурсы о подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты.	в течение года	Размещение информации на сайте, в СМИ	Управление образования, Центр развития образования
4.2.	Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	июнь 2014, 2015, 2016	Размещение информации на сайте ДОУ	Руководители ДОУ
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.				
5.1.	Разработка программы оснащения образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	январь - февраль 2014	Программа оснащения ДОУ	Управление образования
5.2.	Мониторинг образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	апрель 2014, 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Управление образования, Центр развития образования